



## PLANEACIÓN DEL TRABAJO - OCTUBRE 2025

| MUNICIPIO | ÁREA (M2) | DÍAS | ZONA VERDE      | FECHA A EJECUTAR   |
|-----------|-----------|------|-----------------|--------------------|
| USIACURI  | 2.150,00  | 1    | CRA 21 CALLE 8  | 29 DE OCTUBRE 2025 |
|           |           |      | CALLE 15 CRA 13 |                    |
|           |           |      | CRA 12 CALLE 15 |                    |