



PLANEACIÓN DEL TRABAJO - USIACURI 2026

MUNICIPIO	ÁREA (M2)	DÍAS	ZONA VERDE	FECHA A EJECUTAR
USIACURI	2.150,00	1	CRA 21 CALLE 8	27 DE ABRIL 2026
			CALLE 15 CRA 13	
			CRA 12 CALLE 15	